

上海现代制药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目施工期间因疫情防控影响，现场施工、材料设备供应运输等受到不同程度延迟，公司拟将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“国药现代新型制剂产业战略升级项目”进行延期，预计延期半年，即不超过 2023 年 6 月 30 日。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“国药现代新型制剂产业战略升级项目”进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债总发行规模为 161,594.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,615.94 万张。扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后，公司实际收到入账募集资金为 1,610,577,783.30 元，其中减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用 1,911,594.00 元后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。上述资金于 2019 年 4 月 8 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2019]1-27 号验资报告。

二、募集资金的存放与管理情况

根据有关法律法规的规定，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-105

上海芷江支行、中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“国药威奇达中抗”）、中国民生银行股份有限公司上海分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于2020年12月国药威奇达对国药威奇达中抗实施完成吸收合并，国药威奇达另行开立募集资金专户以进行对“青霉素绿色产业链升级项目”的专项管理。按照有关规定，2021年1月公司与国药威奇达、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2022年11月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：元

公司	开户银行	银行账号	期末余额
国药现代	兴业银行上海芷江支行	216550100100023329	481,543,266.56
国药威奇达	中国民生银行上海分行营业部	685998998	8,035,990.56
	中国民生银行上海分行营业部	632568970	76,487,273.18
合计			566,066,530.30

三、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，以及公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，公司本次公开发行可转换债券募集资金扣除发行费用后用于以下项目。截至2022年11月30日，公司已累计投入募集资金总额109,255.83万元（未经审计），具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	国药现代新型制剂产业战略升级项目	104,527.36	60,982.21	2022年12月
2	国药威奇达资源综合利用项目	10,452.74	9,894.27	2021年6月

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-105

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	原计划项目达到预定可使用状态日期
3	国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目	26,579.82	19,072.65	2021年12月
4	偿还银行借款	19,306.70	19,306.70	不适用

注：国药威奇达资源综合利用项目累计投入金额达到承诺投资总额 94.66%，金额差异主要系部分项目尾款及质保金暂未支付所致；国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目累计投入金额达到投资总额 71.76%，金额差异系项目实际合同价核减、部分项目尾款及质保金暂未支付所致。

四、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，拟对部分募投项目进行延期，具体如下：

项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
国药现代新型制剂产业战略升级项目	2022年12月	2023年6月

新型制剂产业战略升级项目建设地点为上海市浦东新区高东镇公司浦东生产厂区内，拟对现有浦东生产基地进行战略升级，项目建设周期为 36 个月，原计划于 2022 年 12 月达到预定可使用状态。该项目总投资额约为 107,099.05 万元，拟投入募集资金 104,527.36 万元，截至 2022 年 11 月底已累计投入募集资金 60,982.21 万元（未经审计）。

目前，整体项目中部分设施已投入使用，工程主体建设已完成，正在陆续开展设备调试，后续还将实施竣工验收、试生产以及生产线认证等相关事项。截至 2022 年 11 月底，该项目已累计转入固定资产金额 12,122.88 万元（未经审计）。

（二）本次募投项目延期原因

一方面近两年国内新冠疫情反复爆发，疫情防控期间，现场施工作业、材料设备供应和运输等受到不同程度影响，导致项目建设进度有所延缓；另一方面，该项目整体工程量较大，建设周期较长，项目实施建设的市场环境、行业政策等均发生

了较大变化。结合目前市场环境、公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，以及确保项目建设质量，公司预计该项目将于 2023 年 6 月方能总体达到预定可使用状态。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次新型制剂产业战略升级项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实施产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、本次部分募投项目延期的审议程序

公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

七、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司本次关于募投项目“国药现代新型制剂产业战略升级项目”延期的事项，是根据项目实施的实际情况，并综合考虑了目前市场和公司经营状况等因素后作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。同时公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响。因此，我们同意公司将该项目的预定可使用状态日期延期至 2023 年 6 月。

(二) 监事会意见

监事会认为：本次募投项目“国药现代新型制剂产业战略升级项目”延期的事项是根据募投项目实际建设进程作出的决定，符合公司实际经营发展现状，不会对

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-105

募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

(三) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年12月20日